



NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius,
tel. +370 5 268 5186, el. p. info@teismai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724424

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

2026-08-19 Nr.

Į 2026-08-13 Nr.(1.11 E) 7R-2446

Kopija:

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

Teisėjų tarybai

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE LITEKO II STABILIZAVIMĄ IR VALDYMO STIPRINIMĄ

Nacionalinė teismų administracija (toliau – NTA), atsakydama į Teisingumo ministerijos 2026 m. rugpjūčio 13 d. raštą Nr. (1.11 E) 7R-2446 dėl papildomos informacijos suteikimo sprendžiant su LITEKO II veikimu susijusias problemas, teikia aktualizuotą informaciją apie sistemos būklę, veiksmų planą bei finansinių išteklių poreikį.

LITEKO krypties užfiksavimas

LITEKO I šiuo metu yra palikta tik archyvinei („read-only“) prieigai. Jos grąžinimas į gamybinę eksploataciją nėra paprastas ankstesnės sistemos „įjungimas“ ir negali būti vertinamas kaip operatyvi laikina alternatyva LITEKO II.

Nuo 2026 m. birželio 1 d. LITEKO II kuriami nauji ir keičiami esami duomenys bei fiksuojami procesiniai veiksmai. LITEKO II duomenų struktūra yra reikšmingai išplėsta ir sudėtingesnė nei LITEKO I, joje fiksuojama daugiau duomenų ir veiksmų. Atgalinio LITEKO II duomenų į LITEKO I duomenis konvertavimo mechanizmo nėra. Todėl visų po 2026 m. birželio 1 d. sukurtų duomenų (dokumentų, atliktų veiksmų) perkėlimas atgal visa apimtimi, neprarandant jų turinio, sąsajų ir atsekamumo, nėra sukurtas. Tam reikėtų projektuoti atskirą duomenų migravimo sprendimą ir, tikėtina, keisti pačią LITEKO I, siekiant integruoti šiuo laikotarpiu LITEKO II tvarkytus duomenis.

Taip pat LITEKO I reikėtų atkurti ir (ar) pritaikyti daugiau kaip 30 integracijų su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis, registrais ir išorinėmis paslaugomis, kurios šiuo metu yra pritaikytos veikti su LITEKO II, bei iš naujo atlikti jų veikimo testavimą. Pažymėtina, kad ir kitos valstybės institucijos organizavo pakeitimus savo turimuose sprendimuose dėl integracijų atnaujinimo, prijungiant juos prie LITEKO II. Tad laikinas grįžimas prie LITEKO I turės poveikį ir tų valstybės informacinių sistemų bei registrų veiklai.



**LIETUVOS
TEISMAI**

LITEKO I technologinė architektūra buvo sukurta maždaug prieš 20 metų ir iš esmės nebuvo modernizuota. Atsižvelgiant į ribotus teismų sistemos finansinius išteklius ir vykdomą LITEKO II kūrimą, pastaraisiais metais informacinių sistemų plėtrai skirti ištekliai buvo koncentruojami į naujos sistemos sukūrimą ir perėjimą prie jos. Tai lemia, kad svarstant LITEKO I veikimo atkūrimą neišvengiamai turėtų būti atliktas LITEKO I technologinės ir kibernetinio saugumo būklės pagal naujus reikalavimus vertinimas. Tik jį atlikus būtų galima nustatyti būtinų pakeitimų apimtį, įgyvendinimo terminus ir finansinių išteklių poreikį.

Taigi toks „laikinas“ grįžimas būtų atskiras LITEKO I atkūrimo ir modernizavimo IT projektas, kurio trukmę ir finansinę apimtį būtų galima patikimai nustatyti tik atlikus atskirą analizę. Jis negali būti vertinamas kaip operatyvus laikinas sprendimas.

LITEKO II jau veikia gamybinėje aplinkoje, joje nuo 2026 m. birželio 1 d. kaupiami aktualūs teismų veiklos duomenys ir atliekami procesiniai veiksmai, į ją perkeltos ir pritaikytos išorinės integracijos.

Investicijos, tiek laiko, tiek finansinių lėšų, yra ir turi būti nukreiptos į jau veikiančios sistemos stabilizavimą bei palaikymą.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, techninius, organizacinius ir finansinius išteklius racionalu toliau koncentruoti tik į LITEKO II stabilizavimo užbaigimą ir jos ilgalaikio patikimo veikimo užtikrinimą. LITEKO I grąžinimas į gamybinę eksploataciją sukurtų naujus techninius darbus, papildomą teismų darbuotojų darbo krūvį ir rizikas, kurių nėra tęsiant LITEKO II stabilizavimą.

LITEKO II stabilizavimas

Nuo LITEKO II gamybinės eksploatacijos pradžios 2026 m. birželio 1 d. vyksta intensyvus sistemos stabilizavimas. Per šį laikotarpį pasiektas reikšmingas pokytis – didžioji dalis pagrindinių teismų darbo procesų šiuo metu veikia, o sistemos eksploatacijos pradžioje didžiausią poveikį naudotojų darbui turėjusios sisteminio pobūdžio stabilumo ir našumo problemos yra suvaldytos. Pastaruoju metu nefiksuota sisteminių LITEKO II neveikimo ar sistemos nepasiekiamumo, taip pat ženklių bendros sistemos greitimeikos sutrikimų. Veikia bylų ir procesinių dokumentų registravimas, bylų skirstymas, pagrindinių procesinių veiksmų atlikimas, dokumentų siuntimas ir teismų sprendimų viešinimas. Atskiruose šių procesų scenarijuose vis dar fiksuojama sutrikimų, tačiau jie yra identifikuoti, prioritetizuoti ir sprendžiami.

Atliktų stabilizavimo darbų apimtį patvirtina ir incidentų sprendimo statistika. Nuo birželio 1 d. iš viso buvo užregistruoti 169 aukščiausio prioriteto („Blocker“) ir 141 aukšto prioriteto („High“) incidentai. Iš šių 310 incidentų 257 jau yra išspręsti ir įdiegti ar dar laukia patikrinimo ir įdiegimo. Taigi didžioji dalis nuo sistemos paleidimo identifikuotų aukščiausio ir aukšto prioriteto problemų jau yra pašalinta arba jų sprendimai yra įgyvendinimo, patikros ar galutinio suvaldymo etape.

Keičiasi ir likusių incidentų pobūdis. Greta dar sprendžiamų funkcinių sutrikimų vis didesnę likusių klausimų dalį sudaro konkrečių funkcinių scenarijų, pavienių bylų, dokumentų, duomenų ar naudotojų situacijos. Tokiais atvejais nepakanka sutvarkyti konkretų duomenų įrašą ar atkurti naudotojo galimybę tęsti darbą sistemoje – būtina nustatyti ir pašalinti pirminę techninę ar duomenų priežastį, kad analogiška problema

nesikartotų. Todėl tokių incidentų galutinis išsprendimas ir uždarymas organizuojamas pagal jų poveikį bendram sistemos veikimo stabilumui.

Su pagrindiniu LITEKO II procesinės sistemos palaikymo ir diegimų paslaugų teikėju yra suderintas pirmojo stabilizavimo etapo darbų planas iki 2026 m. rugsėjo 1 d. Prioritetas teikiamas incidentams, turintiems reikšmingą poveikį pagrindiniams teismų darbo procesams, pirmiausia – bylų skirstymui ir kitoms kritinėms procesinės sistemos funkcijoms. Planuojama, kad iki rugsėjo 1 d. neliks atvirų incidentų, reikšmingai stabdančių šių procesų veikimą. Jeigu dėl objektyvių techninių priežasčių atskirą sprendimo diegimą iki šios datos užbaigti nebūtų galima, problema turės būti išanalizuota, nustatytas jos sprendimo būdas, konkretūs veiksmai ir aiškus jų įgyvendinimo terminas.

2026 m. rugsėjo 1 d. nėra visų LITEKO II registruotų klaidų ištaisymo terminas. Tai pirmojo stabilizavimo etapas, iki kurio siekiama pasiekti būseną, kai pagrindiniai teismų darbo procesai veikia be juos reikšmingai stabdančių sisteminių sutrikimų, o likusioms reikšmingoms problemoms, kurių sprendimo dėl objektyvių priežasčių iki šios datos nebūtų galima užbaigti, yra nustatytas aiškus sprendimo būdas ir terminas. Pavienių eksploatacinių incidentų buvimas savaime nėra sistemos nestabilumo požymis, jeigu jie registruojami, jų poveikis valdomas, o priežastys nuosekliai šalinamos.

Atskirai vertinama integracijų ir portalo e.teismas.lt stabilizavimo eiga. Šių sistemos dalių priežiūrą vykdo kitas paslaugų teikėjas, todėl jų incidentai ir stabilizavimo darbai valdomi atskiru darbų srautu. Stabilizuojant pagrindinę procesinę LITEKO II dalį ir bylų skirstymą, naudotojai vis didesne apimtimi atlieka tolesnius procesinius veiksmus ir naudojami portalu e.teismas.lt bei integracijomis su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais. Intensyviau naudojant šias funkcijas nustatoma integracijų ir portalo e.teismas.lt veikimo incidentų, kurie sprendžiami lygiagrečiai, prioritetą teikiant didžiausią poveikį turinčioms problemoms.

Integracijų stabilizavimas yra kompleksiškas ir dėl jų skaičiaus bei technologinių priklausomybių. LITEKO II sąveikauja su keliomis dešimtimis kitų valstybės informacinių sistemų, registrų ir išorinių paslaugų, todėl konkretaus incidento priežastis gali būti susijusi su LITEKO II, integraciniu komponentu, duomenų perdavimu ar kitos informacinės sistemos veikimu. Dėl to integracijų stabilizavimui iki siekiamo eksploatacinio lygio reikės ilgesnio laikotarpio nei pagrindinės procesinės sistemos kritinių sutrikimų pašalinimui. Planuojama, kad pagrindiniai integracijų ir EPP stabilizavimo darbai bus tęsiami 2026 m. III ketvirtį, nuosekliai šalinant didžiausią poveikį darbui turinčius incidentus.

Stabili LITEKO II sistema reiškia, kad pagrindiniai teismų darbo procesai veikia patikimai, suvaldyti kritiniai ir pasikartojantys sutrikimai, gebama identifikuoti likusius incidentus, juos prioritetizuoti ir spręsti. Dabartinė situacija jau reikšmingai skiriasi nuo pirmųjų LITEKO II eksploatacijos savaičių, o iki rugsėjo pradžios numatyta pirmuoju stabilizavimo etapu siekiama užtikrinti, kad neliktų pagrindiniams teismų darbo procesams reikšmingų incidentų, likusioms problemoms būtų nustatyti aiškūs sprendimo būdai ir terminai.

Atsižvelgiant į jau pasiektą stabilizavimo pažangą ir konkretų likusių darbų planą, tikslinga nuosekliai išlaikyti pasirinktą kryptį ir turimus žmogiškuosius bei finansinius išteklius koncentruoti į LITEKO II stabilizavimą ir patikimos eksploatacijos užtikrinimą. Išteklių nukreipimas LITEKO I grąžinimui į gamybinę eksploataciją sukurtų papildomą senosios

sistemos technologinio įvertinimo, pritaikymo, duomenų migravimo, integracijų atkūrimo ir tolesnio palaikymo poreikį. Ribotų išteklių skaidymas tarp dviejų technologinių krypčių šiuo etapu didintų bendrą finansavimo poreikį ir kartu mažintų LITEKO II stabilizavimui skiriamų pajėgumų koncentraciją.

Teismų darbuotojų priemokų už padidėjusį darbo krūvį finansavimo poreikis

Pradėjus eksploatuoti LITEKO II, reikšmingai padidėjo teismų darbuotojų darbo krūvis. Nuo 2026 m. birželio 1 d. sistemos veikimo ir našumo sutrikimai apėmė pagrindinius teismų darbo procesus – bylų skirstymą, dokumentų registravimą ir valdymą, portalą e.teismas.lt, integracijas bei kitas sritis – ir lėmė papildomų veiksmų poreikį, siekiant užtikrinti teismų veiklos tęstinumą. Tai tiesiogiai siejasi su aukščiau aprašytu intensyvaus LITEKO II stabilizavimo laikotarpiu ir dideliu aukščiausio bei aukšto prioriteto incidentų skaičiumi. Padidėjęs darbo krūvis teko teisėjų padėjėjams, teismo posėdžių sekretoriams, teismo raštinių darbuotojams ir teismų IT specialistams. Dėl lėtesnio ar sutrikusio sistemos veikimo dalį veiksmų tekdavo kartoti, papildomai tikrinti jų atlikimą, o kai kuriuos procesus vykdyti alternatyviais būdais.

Atsižvelgiant į LITEKO II stabilizavimo eigą, papildomas finansavimo poreikis teismų darbuotojų priemokoms už padidėjusį darbo krūvį įvertintas 3 mėn. laikotarpiui, apimančiam pradinį sistemos eksploatavimo ir intensyviausių sutrikimų šalinimo etapą. NTA apskaičiavo priemokų poreikį pagal 1 784 užimtus etatus – teisėjų padėjėjams (661 etatas) taikant vidutiniškai 15 proc., teismo posėdžių sekretoriams (609,5 etato) ir raštinių darbuotojams (462,5 etato) – 17 proc., IT specialistams (51 etatas) – 10 proc. priemoką. Bendras apskaičiuotas poreikis sudaro 1 517 tūkst. Eur su darbdavio socialinio draudimo įmokomis.

Priemokų finansavimo mastą sąlyginai perskaičiavus į darbo laiką, skaičiavimuose taikyti priemokų dydžiai atitiktų vidutiniškai apie 1,2 val. papildomo darbo krūvio per darbo dieną teisėjo padėjėjui, apie 1,36 val. – teismo posėdžių sekretoriui ir raštinės darbuotojui bei apie 0,8 val. – IT specialistui. Pagal skaičiavimuose taikytas pareigines algas sąlyginė vienos darbo valandos kaina sudarytų apie 11,97 Eur teisėjo padėjėjui, 9,02 Eur teismo posėdžių sekretoriui, 9,54 Eur raštinės darbuotojui ir 11,84 Eur IT specialistui. Visų 1 784 etatų mastu apskaičiuotas priemokų poreikis atitiktų apie 48,7 tūkst. sąlyginių darbo valandų per mėnesį, arba vidutiniškai apie 27,3 val. vienam etatui per mėnesį.

Pažymėtina, kad NTA neturi centralizuotai sukauptų duomenų apie tai, kiek konkrečiai darbo laiko teismų darbuotojai skyrė būtent dėl LITEKO II sutrikimų padidėjusiam darbo krūviui, todėl nurodytas valandų skaičius yra sąlyginis finansinio poreikio ekvivalentas, o ne faktiškai apskaitytų viršvalandžių skaičius. Atsižvelgiant į 3 mėn. laikotarpį ir taikytus 10–17 proc. vidutinius priemokų dydžius, apskaičiuotas finansavimo poreikis atspindi santūriai įvertintą priemokų už laikinai padidėjusį darbo krūvį poreikį.

LITEKO II palaikymas ir tolesnis vystymas

2026 metams papildomo finansavimo NTA LITEKO II valdymo komandai neprašoma. Nuo 2027 m. siekiama papildomo finansavimo, kuris būtų skirtas nuolatinėms LITEKO II valdymo kompetencijoms užtikrinti, o ne laikinam papildomam esamų darbuotojų darbo krūviui apmokėti. Dėl šios priežasties poreikis apskaičiuotas etatais ir metiniu darbo užmokesčio fondu, o ne papildomomis darbo valandomis ir jų valandiniu įkainiu.

LITEKO II – kompleksinė, daugiasluoksnė teismų veiklos platforma, apimanti bylų valdymą ir administravimą, dokumentų valdymą, bylų skirstymą, paiešką, teismų sprendimų nuasmeninimą ir viešinimą, elektronines paslaugas, teismo posėdžių bei garso įrašų valdymą, procesinių dokumentų apsikeitimą, naudotojų ir prieigos teisių valdymą bei integracijas su keliomis dešimtimis valstybės registru, informacinių sistemų ir kitų išorinių paslaugų. Atskiros šios sistemos dalys, pavyzdžiui, bylų skirstymas, portalas e.teismas.lt ar integracijų visuma, pagal savo funkcijų apimtį, kritiškumą ir vystymo poreikius gali būti vertinamos kaip atskiros produktinės sritys, kurioms brandžioje IT valdymo praktikoje tikslinga turėti atskirą atsakomybę už poreikių, prioritetų ir vystymo valdymą.

Šį kompleksiškumą didina ir LITEKO palaikymo modelis. LITEKO I palaikymo ir LITEKO II vystymo bei palaikymo darbus šiuo metu vykdo trys IT paslaugų teikėjai, atsakingi už skirtingas, tačiau tarpusavyje technologiškai susijusias sistemos dalis. Kiekvienas tiekėjas turi atskirus darbų ir incidentų valdymo srautus (JIRA), kuriuos NTA darbuotojai turi nuolat stebėti, vertinti, prioritetizuoti, tikslinti reikalavimus, koordinuoti tarpusavyje, kontroliuoti vykdymo terminus, organizuoti rezultatų patikrinimą ir priėmimą. Praktikoje vieno incidento priežastis gali būti susijusi su skirtingų tiekėjų prižiūrimais komponentais, todėl svarbu ne tik perduoti problemą tiekėjui, bet ir nustatyti teikėjų atsakomybių ribas bei koordinuoti bendrą jų veikimą. Vieno tiekėjo darbų lentoje šiuo metu tuo pačiu metu valdomi bylų skirstymo, registravimo, prieigų, dokumentų, infrastruktūros, nuasmeninimo, portalo e.teismas.lt ir kitų sričių klausimai, o tai iliustruoja valdomų funkcinių sričių įvairovę.

Išorinių tiekėjų turėjimas nepanaikina vidinės NTA kompetencijos poreikio – priešingai, kuo daugiau specializuotų tiekėjų ir tarpusavyje priklausomų sistemos komponentų, tuo svarbesnė tampa stipri NTA (užsakovo) kompetencija. Atsakomybė už visos sistemos veikimą, jos vystymo prioritetus, tiekėjų koordinavimą ir galutinio rezultato priėmimą negali būti perduota vienam iš tiekėjų, nes kiekvienas jų pats atsako tik už konkrečią sutartimi apibrėžtą sistemos dalį.

Šiuo metu NTA vidiniai pajėgumai yra neproporcingi valdomos sistemos apimčiai. Pavyzdžiui, integracijų valdymo funkcijai faktiškai skiriama ne daugiau kaip 0,5 etato, nors LITEKO II turi daugiau kaip 30 integracijų, jų veikimas priklauso nuo skirtingų išorinių sistemų ir tiekėjų, o dalis integracijų technologiškai veikia per bendrus integracinius komponentus. Palyginimui, didelės valstybės informacines sistemas valdančiose institucijose atskiroms reikšmingoms integracijoms ar produktinėms sritims praktikoje skiriami atskiri atsakingi žmonės. LITEKO II atveju net tokios kritiškai reikšmingos sritys, kaip portalas e.teismas.lt, bylų skirstymas ar integracijų visuma šiuo metu neturi atskirų produktų vadovų.

Atsižvelgiant į sistemos apimtį, siekis stiprinti LITEKO II valdymą ir suformuoti 10 papildomų etatų kompetencijų branduolį: LITEKO vystymo (produkto) vadovas, projekto vadovas, sprendimų / techninis / integracijų architektas, procesų / sistemų analitikas – 2, testavimo specialistas, sistemų administratorius – 1, integracijų valdymo kompetencija – 1, informacijos saugos specialistas – 1, paslaugų, konfigūracijų ir leidimų valdytojas – 1. Atskirai anksčiau pateiktuose asignavimų poreikiuose numatytas 2 IT patarėjų pareigybių finansavimas.

Svarbu pažymėti, kad tai nereikštų visų LITEKO II technologinių kompetencijų perkėlimo į NTA. Vertinant sistemos apimtį, kompleksiškumą, atskirų sistemos modulių

skaičių, daugiau kaip 30 integracijų ir trijų IT tiekėjų valdymo poreikį, tai būtų minimalus horizontalus sistemos valdymo kompetencijų branduolys.

Šios komandos paskirtis – ne pakeisti išorinius LITEKO II priežiūros ir vystymo paslaugų teikėjus, o užtikrinti profesionalią valstybės informacinės sistemos valdytojo, tvarkytojo ir užsakovo kompetenciją. Komanda formuotų sistemos vystymo prioritetus ir reikalavimus, valdytų tiekėjus ir jų sutartinius įsipareigojimus, vertintų siūlomus techninius sprendimus, kontroliuotų darbų ir diegimų kokybę, koordinuotų incidentų sprendimą, valdytų integracijas, paslaugas, informacijos saugos reikalavimus ir veiklos tęstinumą.

Programavimo, specializuoto techninio testavimo ir kitoms technologinėms veikloms reikalingos paslaugos ir toliau turėtų būti perkamos rinkoje. Todėl vidinių kompetencijų finansavimas nemažina LITEKO II išorinio palaikymo ir vystymo paslaugų finansavimo poreikio – tai dvi skirtingos ir viena kitą papildančios sritys.

10 etatų LITEKO II valdymo kompetencijų branduolio darbo užmokesčio fondas 2027 m. sudarytų 546 000 Eur per metus. Kartu su anksčiau planuotomis 2 IT patarėjų pareigybėmis ir darbdavio socialinio draudimo įmokomis bendras papildomas LITEKO II valdymo kompetencijų finansavimo poreikis sudarytų 641 473 Eur 2027 m., 660 717 Eur 2028 m. ir 680 538 Eur 2029 m.

Papildomai turi būti užtikrintas LITEKO I, kuri lieka eksploatuojama kaip archyvinė sistema, palaikymas – prieiga prie istorinių bylų ir dokumentų, duomenų teikimas, duomenų perdavimas į elektroninį archyvą, incidentų valdymas ir infrastruktūros priežiūra. Todėl perėjimas prie LITEKO II savaime nepanaikina LITEKO I eksploatavimo ir jos palaikymo finansavimo poreikio.

Atskirai nuo vidinių kompetencijų finansavimo išlieka LITEKO II techninės priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimo poreikis. Pagal anksčiau pateiktus skaičiavimus papildomas šių paslaugų finansavimo poreikis sudaro 464 261 Eur 2027 m. ir po 318 787 Eur 2028–2029 m.

Apibendrinant, siekiant užtikrinti teismų veiklos tęstinumą ir sėkmingą sistemos stabilizavimą, būtina numatyti tiek skubų finansavimą teismų darbuotojų priemonoms už padidėjusį darbo krūvį pirminiame LITEKO II eksploatavimo etape, tiek nuo 2027 m. prašomas lėšas būtinos nuolatinės NTA, kaip sistemos valdytojos ir profesionalios užsakovės, kompetencijos sukūrimui. Ši komanda nepakeistų išorinių paslaugų teikėjų – jos paskirtis yra užtikrinti, kad trijų IT tiekėjų teikiamos paslaugos ir jų kuriami rezultatai būtų profesionaliai koordinuojami, kontroliuojami ir nukreipiami bendram LITEKO II veikimo bei vystymo tikslui, kol specializuoti techniniai sistemos priežiūros ir vystymo darbai ir tolesniam laikotarpiui bus perkami iš išorės.

Direktorė

Jurga Greičienė

Aurelija Venslovė, tel. Nr. +370 699 24192, el. p. aurelija.venslove@teismai.lt

Jurgita Savickienė, tel. Nr. +370 678 51773, el. p. jurgita.savickiene@teismai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė teismų administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE LITEKO II STABILIZAVIMĄ IR VALDYMO STIPRINIMĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-19 Nr. 4R-943-(4.34.Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Parašo paskirtis	pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurga Greičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-19 15:09:52 GMT+3
Parašo formatas	XAdES-A
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-19 15:29:15 GMT+3
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-25 11:01:36 GMT+3 - 2029-08-24 11:01:36 GMT+3
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Lietuvos teismų informacinė sistema
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. (2026-08-25 17:07:04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	Nuorašą suformavo LITEKO 2026-08-25 17:07:04
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-